

Task Name		Feb 6							Feb 13							Feb 20							Feb 27							Mar 6			
		S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	
1	Organisation																																
2	Aufbau- und Ablauforganisation																																
3	IT-Projekte, Projektantrag																																
4	Projektmerkmale/Projektablauf																																
5	Projektrollen																																
6	IPERKA																																
7	Informationsbeschaffung																																
8	Quellenangaben																																
9	Informationen strukturieren																																
10	Arbeitsplanung																																
11	Prioritäten und Entscheidungen																																
12	Präsentationstechnik																																
13	Problemlöse-, Kreativitäts- und Lerntechni																																
14	Pflege und Fertigstellung																																
15	Abgabe																																



